

Bilag - Beslutningslog

lb.nr.	Punkt	Beslutning	Møde/dato
1	Beslutningslog	Følgegruppen vedtog at benytte beslutningslog.	FG-møde 9 – 2021.08.25
2	Afdelingsmøde	Det blev vedtaget, at vi spørger beboerne om de ønsker sagen realiseret.	FG-møde 01 – 2020.10.06
3	Tidsplan	Der er enighed i følgegruppen om, at byggestart rykkes fra start december 2021 til start marts 2022.	FG-møde 05 – 2021.03.02
4	Omprioritering af midler	Evt. beslutning ligger hos beboerne, hvorfor der skal iværksættes en urafstemning.	FG-møde 06 – 2021.03.22
5	Baldakiner	Følgegruppen ønsker, at der skal opsættes baldakiner over alle indgangsdøre i blok 4 og 5.	FG-møde 07 – 2021.05.05
6	Efterisolering af gulve i opholdsrum og øvrige rum i stueplan	Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt.	FG-møde 7 – 2021.05.05
7	Efterisolering af kviste	Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt.	FG-møde 7 – 2021.05.05
8	Isolering af karnapper (hvor muligt af hensyn til tilstødende døre/vinduer)	Ønskes som et forbedringsforslag. Medtages hvis det er økonomisk muligt.	FG-møde 8 – 2021.05.20
9	Køkkener	Hvis beboerne ønsker nye køkkener, kan de individuelt tilvælge dette. Det er ikke indeholdt i byggesagen, men føres over individuel råderet.	FG-møde 8 – 2021.05.20
10	Tidsplan	Overordnet arbejdes der efter, at der kan skrives kontrakt med en hovedentreprenør sommer 2022. Udførelsesfasen er planlagt til at tage 1 år.	FG-møde 9 – 2021.08.25
11	Udbudsmateriale	Det er aftalt, at følgegruppen får forelagt udbudsmaterialet inden licitationen.	FG-møde 9 – 2021.08.25
12	Baldakiner	Baldakiner ønskes fortsat med i projektet.	FG-møde 10 – 2021.09.27
13	Efterisolering af kviste	Efterisolering af kviste ønskes fortsat med i projektet.	FG-møde 10 – 2021.09.27
14	Isoleringsmateriale	Der arbejdes videre med mineraluld klasse 37.	FG-møde 10 – 2021.09.27
15	Vibration fra trapper	Dette er som udgangspunkt ikke indeholdt i sagen, hvis det kan løses enkelt og omkostningsfrit i udførelsesfasen udbedres forholdet.	FG-møde 10 – 2021.09.27
16	Jordbundsprøver	FG godkender igangsætning af jordbundsprøver.	FG-møde 10 – 2021.09.27
17	Lydglas	Lydglas uden lydventil på østvendte facade på blok 3,4 og 5, lydventil placeres på toppen af vinduet.	
18	Ekstern granskning	Følgegruppen vedtager ekstern granskning af udbudsmaterialet. 80.000 -100.000 kr.	FG møde nr. 12 2021.12.06
19			



Bilag - Beslutningslog

20			