

## Ballerup Ejendomsselskab 47130300 Tøndehvælv – Helhedsplan

29. januar 2021

### Følgegruppemøde nr. 04

**Dato:** 21. januar 2021 kl. 14-15.30

**Sted:** Virtuelt møde

#### Kontaktoplysninger

Zahra Alilou Vo

Byggeteamchef

T 38 38 18 91

zahvo@kab-bolig.dk

#### Følgegruppen

Navn	Initialer	Titel	e-mailadresse	Evt. afbud
Anders Søgård	AS	Afdelingsmedlem	ads852@gmail.com	
Ann Pernille Sjøberg	PS	Afdelingsformand	nillesen@privat.dk	
Ole Andersen	OLD	Repræsentant i Ballerup Ejendomsselskab	old@kab-bolig.dk	x
Susann Taha	STA	Repræsentant i Ballerup Ejendomsselskab	sta@kab-bolig.dk	

#### Øvrige deltagere:

Gert Jensen	GERJ	Serviceleder	gerj@kab-bolig.dk
Jan Højriis Frandsen	JHF	Arkitekt	jhf@paalsson.dk
Jess Andersen	JA	Konstruktør	ja@paalsson.dk
Michael Andersen	MICAN	Driftschef	mican@kab-bolig.dk
Zahra Vo	ZAHVO	Projektleder	zahvo@kab-bolig.dk

#### Kopi:

Marianne Vittrup	MARVI	Kundechef	marvi@kab-bolig.dk
------------------	-------	-----------	--------------------

#### Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af referat nr. 3.....	2
2. Vi hilser på ny projektleder fra Pålsson Arkitekter:.....	2
3. Hvor er vi i processen.....	2
4. Siden sidst.....	2
5. Rådgiveraftale med Pålsson.....	2
6. Næste møde.....	2

## Ballerup Ejendomsselskab 47130300 Tøndehvælv - Helhedsplan

### 1. Godkendelse af referat nr. 3

Ingen kommentarer – afventer kommentarer til næste følgegruppe-møde.

### 2. Vi hilser på ny projektleder fra Pålsson Arkitekter

Jess Andersen er nyansat projektleder fra Pålsson Arkitekter. JA er uddannet bygningskonstruktør og har speciale i bygningsfysik. Han er erfaren i at arbejde med almene byggeprojekter og særligt med renoveringssager.

### 3. Hvor er vi i processen

I næste uge mødes JA, JHF og ZAHVO til et møde, hvor vi drøfter sagens omfang, tidsplan og økonomi, for derefter at udarbejde en rådgiver aftale.

Zahvo vender tilbage med indmeldelse samt behandlingsfrister hos Ballerup Kommune. Realistisk bud for indmeldelse af Skema B er efter sommerferien.

### 4. Siden sidst

Modtog primo januar kommunal godkendelse og derefter godkendelse fra Landsbyggefonden. Vi har nu grønt lys til at igangsætte arbejdet med Skema B.

### 5. Rådgiveraftale med Pålsson

Møde næste uge, forventer at indgå aftale senest medio februar.

### 6. Næste møde

Zahvo indkalder til næste følgegruppe møde 2. marts 2021 kl. 14.

Med venlig hilsen

Zahra Alilou Vo